

12º OPJV - Cronograma

abr/25 mai/25 jun/25 jul/25 ago/25 set/25 out/25 nov/25 dez/25 jan/26

Preparação



- Adaptação das Normas (linguagem jovem)
- Definição dos timings
- Definição verba
- Atualizar Plataforma (wiremaze + dític)
- Atualizar material gráfico (dític)
- Constituição do NAT

Divulgação e receção de propostas

- Lançamento da plataforma e edição
- Divulgação dos moldes habituais
- Receção de propostas

Análise Técnica (NAT)

- Preparação dos processos (NC)
- 1ª reunião NAT - apresentação propostas
- 1ª análise NAT
- 2ª reunião NAT - dúvidas e dados em falta
- 2ª análise NAT
- 3ª reunião NAT - fechar aprovadas
- 3ª análise NAT
- 4ª reunião NAT - fechar todas as avaliações
- 4ª análise e última NAT
- Preparação ATA com avaliações (NC + DJARH)
- Divulgação aos jovens das avaliações
- Audiência Prévia



PITCH e Flyer

abr/25 mai/25 jun/25 jul/25 ago/25 set/25 out/25 nov/25 dez/25 jan/26

Preparação / contato jovens e entidades

8 a 14

Gravações e edições com os proponentes

15 a 19

Atualização do flyer com projetos a votação (ditic)

20 a 24

Divulgação na plataforma/youtube

27

Distribuição do flyer pelas escolas e espaços

27 e 28

Votação

Divulgação pública dos projetos a concurso

27

Votação por SMS e Assembleia Digital

27

19

Visita a escolas para votação do 1º e 2º ciclo

Acompanhar plataforma online e votos pendentes

Gala e divulgação vencedores

Preparação logística para a gala (espaço, cheques, etc)

Evento público para divulgar vencedores

10

Atualizar plataforma

Audiência Prévia

12 a 23

Relatório final