Timings de realização 12º OPJV:

- **14 de abril a 9 de maio, 2025**

Informação cabimentação da verba (250.000€)

Definição/retificação dos timings de participação

Preparação da atualização da plataforma digital (wiremaze)

Atualização do material gráfico (cartaz + flyer+ tutoriais digitais + vídeo promocional+ material redes sociais+ autocolantes + identificadores) (DITIC)

Conselho Municipal da Juventude– apresentação das Normas de Funcionamento e obtenção do parecer

Acautelamento das questões do RGPD

Articulação com a cultura – inscrições de leitores/as

- **14 de maio 2025**

Lançamento da edição

Lançamento da plataforma para receber eleitores/as

Lançamento do flyer para divulgação dos timings

Divulgação do processo nos moldes habituais

- **14 de maio a 4 de julho de 2025**

(52 dias seguidos)

Receção das propostas

Divulgação junto das escolas e demais entidades

- **7 a 11 de julho 2025**

(5 dias úteis)

Preparação dos processos para os levar à análise técnica

- **14 de julho a 23 de setembro 2025**

(10 semanas)

Análise técnica das propostas (NAT)

- **14 de julho, 1 e 20 de agosto e 10 setembro**
  Reuniões NAT – Via plataforma Zoom ou presenciais:

15 e 16 jul - envio das propostas ao NAT (via e-mail)

17 a 31 jul– 1ª Análise NAT

4 a 19 ago – Preenchimento de dados em falta + 2ª análise NAT

21 ago a 9 set – 3ª Análise NAT

10 a 16 set - Avaliação final NAT

17 a 22 set – Preparação da ATA DJARH

- **24 de setembro 2025**

Divulgação das avaliações aos proponentes, via e-mail

- **24 de setembro a 7 de outubro 2025**

(10 dias úteis)

Audiência prévia – período de reclamação

- **8 a 14 de outubro 2025**

Decisão final

Preparações para o PITCH

- **15 e 19 de outubro 2025, terça a domingo (5dias)**

Gravações e edições do Pitch pelos/as proponentes com apoio da DJ

- **20 a 24 de outubro 2025**

(1 semana)

Últimos detalhes dos pitch pela DITIC para divulgação na plataforma

Preparação e impressão do flyer de divulgação dos timings e das propostas a votação

- **27 de outubro 2025**

Divulgação pública das propostas a votação e do Pitch

- **27 e 28 de outubro 2025**

(2 dias úteis)

Distribuição do flyer com propostas a votação pelas escolas e espaços concelhios

- **27 de outubro a 19 de dezembro 2025**

(8 semanas = 54 dias seguidos)

Votação por SMS e Assembleia Digital (presencial, nas escolas e espaços públicos)

- **22 dezembro 2025 a 9 de janeiro 2026**

Preparação da Gala de Divulgação de vencedores.

- **10 de Janeiro 2026, sábado – 16h às 17h30**

Gala Final com divulgação de vencedores

- **12 a 23 de Janeiro 2026**

(10 dias úteis)

Audiência prévia – período de reclamação

Preparação e entrega dos relatórios e avaliações finais