Timings de realização 11º OPJV:

- **18 de abril a 9 de maio, 2024**

Informação cabimentação da verba (250.000€)

Definição/retificação dos timings de participação

Preparação da atualização da plataforma digital (wiremaze)

Atualização do material gráfico (cartaz + flyer+ tutoriais digitais + vídeo promocional+ material redes sociais+ autocolantes + identificadores) (DITIC)

Conselho Municipal da Juventude– apresentação das Normas de Funcionamento e obtenção do parecer

Acautelamento das questões do RGPD

Articulação com a cultura – inscrições de leitores/as

- **10 de maio 2024**

Lançamento da edição

Lançamento da plataforma para receber eleitores/as

Lançamento do flyer para divulgação dos timings

Divulgação do processo nos moldes habituais

- **10 de maio a 5 de julho de 2024**

(8 semanas)

Receção das propostas

Divulgação junto das escolas e demais entidades

- **8 a 12 de julho 2024**

(5 dias úteis)

Preparação dos processos para os levar à análise técnica

- **15 de julho a 23 de setembro 2024**

(10 semanas)

Análise técnica das propostas (NAT)

- **15 de julho, 1 e 19 de agosto e 10 setembro**
  Reuniões NAT – Via plataforma Zoom ou presenciais:

- **23 de setembro 2024**

Divulgação das avaliações aos proponentes, via e-mail

15 e 16 jul - envio das propostas ao NAT (via e-mail)

17 a 31 jul– 1ª Análise NAT

5 a 16 ago – Preenchimento de dados em falta + 2ª análise NAT

20 ago a 9 set – 3ª Análise NAT

10 a 13 set - Avaliação final NAT

16 a 19 set – Preparação da ATA DJARH

- **24 de setembro a 7 de outubro 2024**

(10 dias úteis)

Audiência prévia – período de reclamação

- **8 a 11 de outubro 2024**

Decisão final

Preparação do PITCH

- **12 e 13 de outubro 2024, sábado e domingo**

Gravação do Pitch

- **14 a 18 de outubro 2024**

(1 semana)

Edição do pitch e preparação dos mesmos para divulgação na plataforma

Preparação e impressão do flyer de divulgação dos timings e das propostas a votação

- **21 de outubro 2024**

Divulgação pública das propostas a votação e do Pitch

- **22 e 23 de outubro 2024**

(2 dias úteis)

Distribuição do flyer com propostas a votação pelas escolas e espaços concelhios

- **21 de outubro a 26 de novembro 2024**

(5 semanas e dois dias)

Votação por SMS e Assembleia Digital (presencial, nas escolas e espaços públicos)

- **27 de outubro a 13 de dezembro 2024**

Preparação da Gala de Divulgação de vencedores.

- **14 de dezembro 2024, sábado – 16h às 17h30**

Gala Final com divulgação de vencedores

- **16 a 31 de dezembro 2024**

(10 dias úteis)

Audiência prévia – período de reclamação

Preparação e entrega dos relatórios e avaliações finais