



Timings de realização 7º OPJV:

9 agosto 2019, sexta-feira a 15 outubro, terça-feira 2019

(50 dias úteis)

Informação cabimentação da verba (150.000€) para reunião de CM (outubro)

Definição dos timings de participação

Atualização do material gráfico (cartaz + flyer)

Conselho Municipal da Juventude em outubro (dia 21) – apresentação das normas de funcionamento e obtenção do parecer

Preparação da plataforma wiremaze + Comissão Nacional de Proteção de dados e atualização dos documentos e imagem pela DTIM

Acautelamento das questões do RGPD

Preparação do programa com a cultura – plataforma dos leitores

Gravação vídeo Sr. Presidente;

Divulgação do processo

Inserção de notícias com o estado das propostas (implementadas/em curso)

18 outubro 2019, sexta-feira

Lançamento da plataforma para receber eleitores

Lançamento do flyer para receção de propostas

30 outubro, quarta-feira a 20 dezembro, sexta-feira

(51 dias seguidos)

Divulgação junto das escolas e demais entidades;

> VALONGO

1 novembro 2019, sexta-feira a 17 janeiro, sexta-feira 2020

(78 dias seguidos)

Receção das propostas

20 a 24 de janeiro 2020, segunda a sexta-feira

(5 dias úteis)

Preparação dos processos para os levar à análise técnica

27 a 30 de janeiro 2020, segunda a quinta-feira

(5 dias úteis)

Análise do NAT para completar as propostas;

31 de janeiro a 7 fevereiro 2020

(8 dias seguidos)

Preenchimento dos dados em falta das candidaturas pelos proponentes;

10 a 24 fevereiro 2020

(14 dias seguidos)

Avaliação final do NAT;

25 de fevereiro a 3 de março 2020

(6 dias úteis)

Preparação da ata pela DAJAC e divulgação de resultados aos participantes;

3 a 13 de março 2020

(11 dias seguidos)

Audiência prévia – período de reclamação;

16 a 24 de março 2020

(7 dias úteis)

Decisão final;

> **VALONGO**

24 março 2020, quarta-feira

Divulgação de resultados;

28 de Março 2020, sábado

Gravação dos pitch's;

30 março a 13 de abril 2020

(14 dias seguidos)

Edição dos pitches;

Preparação e reprodução do flyer de votação;

13 abril 2020, segunda-feira

Divulgação ao público dos resultados e dos pitches e início da votação online;

Divulgação do flyer de votação;

14 abril 2020, terça-feira a 12 junho 2020, sexta-feira

(47 dias seguidos)

Votação online e presencial – visita a todas as escolas secundárias e às básicas + espaços públicos para exercerem o direito de voto

Inclui envio de rsf com propostas a votação

13 de junho 2020, sábado– 16h30 às 17h30

Gala final;

15 a 25 junho 2020

(11 dias seguidos)

Período de reclamação;

26 de junho a 2 de julho 2020

(5 dias úteis)

Relatórios finais;

Interrupções letivas:

Início de aulas – 16 de setembro 2019

Natal: 18 dezembro 2019 a 6 janeiro 2020

Carnaval: 24 a 26 de fevereiro 2020

Páscoa: 27 de março a 13 de abril 2020

Fim do ano letivo: 19 de junho 2020