



Timings de realização 8º OPJV:

3 de Agosto de 2020, terça-feira a 14 de novembro, sábado 2020

(74 dias úteis)

Informação cabimentação da verba (150.000€) para reunião de CM (outubro)

Definição/retificação dos timings de participação

Atualização do material gráfico (cartaz + flyer)

Conselho Municipal da Juventude em outubro – apresentação das normas de funcionamento e obtenção do parecer

Preparação da plataforma wiremaze + Comissão Nacional de Proteção de dados e atualização dos documentos e imagem pela DTIM

Acautelamento das questões do RGPD

Preparação do programa com a cultura – plataforma dos leitores

Gravação vídeo Sr. Presidente;

Divulgação do processo

(a ideia seria lançar a 8º edição na gala final da 7ª edição)

16 de novembro 2020, segunda-feira

Lançamento da plataforma para receber eleitores

Lançamento do flyer para receção de propostas

16 de novembro 2020, segunda-feira a 22 janeiro, sexta-feira 2021

(68 dias seguidos)

Receção das propostas;

Divulgação junto das escolas e demais entidades;

25 a 29 de janeiro 2021, segunda a sexta-feira

(5 dias úteis)

Preparação dos processos para os levar à análise técnica

1 a 5 de fevereiro 2021, segunda a sexta-feira

(5 dias úteis)

Análise do NAT para completar as propostas;

2, 9 e 17 de fevereiro (ZOOM)- 9h30

Reuniões NAT

8 a 12 de fevereiro 2021

(5 dias úteis)

Preenchimento dos dados em falta das candidaturas pelos proponentes;

15 a 19 fevereiro 2021

(5 dias úteis)

Avaliação final do NAT;

22 a 26 de fevereiro 2021

(5 dias úteis)

Preparação da ata pela DAJAC

1 de março 2021

Divulgação de resultados aos participantes (propostas aprovadas);

2 a 12 de março 2021

(11 dias seguidos)

Audiência prévia – período de reclamação;

> VALONGO

15 a 22 de março 2021

(6 dias úteis)

Decisão final;

23 março 2020, terça-feira - Sem efeito (Covid19)

Divulgação de resultados/ propostas aprovadas para realizar o pitch;

27 de Março 2021, sábado - Cancelado (Covid19)

Gravação dos pitch's;

29 março a 11 de abril 2021

(14 dias seguidos)

Edição dos pitches; - **Cancelado (Covid19)**

Preparação e reprodução do flyer de votação;

12 abril 2021, segunda-feira

Divulgação ao público dos resultados e dos pitches; - **Cancelado (Covid19)**

Divulgação do flyer de votação;

13 de abril, terça- feira a 11 junho 2021, sexta-feira

(60 dias seguidos)

Votação online e presencial – visita a todas as escolas secundárias e às básicas + espaços públicos para exercerem o direito de voto

Inclui envio de flyer com propostas a votação

12 de junho 2021, sábado– 16h30 às 17h30

Gala final;

13 a 23 junho 2021

(11 dias seguidos)

Período de reclamação;

24 a 30 de junho 2021

(5 dias úteis)

Relatórios finais;