



Timings de realização 9º OPJV:

- **2 de agosto, segunda-feira a 14 de outubro, quinta-feira, 2021**

(54 dias úteis)

Informação cabimentação da verba (200.000€)

Definição/retificação dos timings de participação

Reformulação da plataforma digital (wiremaze)

Atualização do material gráfico (cartaz + flyer) (DTIM)

Conselho Municipal da Juventude em outubro – apresentação das normas de funcionamento e obtenção do parecer

Acautelamento das questões do RGPD

Preparação do programa com a cultura – plataforma dos leitores

Gravação vídeo Sr. Presidente;

Divulgação do processo

(a ideia seria lançar a 9ª edição na SEDL 2021)

- **15 de outubro 2021, sexta-feira**

Lançamento da plataforma para receber eleitores

Lançamento do flyer para divulgação dos timings

- **15 de outubro, sexta-feira a 21 de dezembro, terça-feira, 2021**

(68 dias seguidos)

Receção das propostas;

Divulgação junto das escolas e demais entidades;

- **22 a 31 de dezembro 2021, quarta a sexta-feira**

(8 dias úteis) **+3**

Preparação dos processos para os levar à análise técnica

- **4 de janeiro, terça-feira a 14 de fevereiro, segunda-feira, 2022**

(30 dias úteis) **+10**

Análise técnica das propostas (NAT)

- **4, 11, 18 e 25 de janeiro de 2022, terças-feiras +1**

Reuniões NAT – Via plataforma Zoom, pelas 9h30

4 a 11 de janeiro – Análise NAT

11 a 17 de janeiro – Preenchimento de dados em falta

18 a 31 de janeiro – Avaliação final NAT

1 a 14 de fevereiro – Preparação da ATA DJRH

- **14 de fevereiro 2022, segunda-feira**

Divulgação das avaliações aos proponentes, via e-mail

- **15 a 28 de fevereiro 2022**

(10 dias úteis)

Audiência prévia – período de reclamação

- **2 a 7 de março 2022**

Decisão final

- **8 de março 2022, terça-feira**

Divulgação de resultados/ propostas aprovadas para realizar o pitch;

- **19 de março 2022, sábado**

Gravação do Pitch

> VALONGO

- **21 a 28 de março 2022**

(6 dias úteis)

Edição do pitch / Preparação e impressão do flyer de divulgação das propostas a votação

- **29 de março 2022, terça-feira**

Divulgação pública das propostas a votação e do Pitch

- **29 a 31 de março 2022**

(3 dias úteis)

Distribuição do flyer com propostas a votação pelas escolas e espaços concelhios

- **1 de abril, sexta-feira, a 3 de junho, sexta-feira, 2022**

(64 dias) +4

Votação por SMS e Assembleia Digital (presencial, nas escolas e espaços públicos)

- **4 de junho 2022, sábado – 16h às 17h30**

Gala Final com divulgação dos vencedores

- **6 a 17 de junho 2022**

(10 dias úteis)

Audiência prévia – período de reclamação

- **18 a 30 de junho 2022**

(11 dias úteis)

Preparação e entrega dos relatórios e avaliações finais

Calendário letivo:

1º período: início entre 14 e 17 de setembro de 2021 / término a 21 de dezembro de 2021

2º período: início a 9 de janeiro de 2022 / término a 7 de abril de 2022

3º período: início a 19 de abril de 2022 / término a 4 de junho de 2022

Pausas letivas: 20 de dezembro de 2021 a 9 de janeiro de 2022 (Natal + semana de contenção Covid)

1 de março de 2022 (Carnaval)

11 e 18 de abril de 2022 (Páscoa).