

12º OPJV - Cronograma

abr/25 mai/25 jun/25 jul/25 ago/25 set/25 out/25 nov/25 dez/25 jan/26

Preparação

Adaptação das Normas (linguagem jovem)
Definição dos timings
Definição verba
Atualizar Plataforma (wiremaze + ditic)
Atualizar material gráfico (ditic)
Constituição do NAT

Divulgação e receção de propostas

Lançamento da plataforma e edição
Divulgação dos moldes habituais
Receção de propostas

Análise Técnica (NAT)

Preparação dos processos (NC)
1ª reunião NAT - apresentação propostas
1ª análise NAT
2ª reunião NAT - dúvidas e dados em falta
2ª análise NAT
3ª reunião NAT - fechar aprovadas
4ª análise e última NAT - fechar análises
Preparação ATA com avaliações (NC + DJARH)
ATA - Aprovação eleitos
Divulgação aos jovens das avaliações
Audiência Prévia

14

14

6 a 10

14

14 a 20

21

21 a 24

28

27 e 28

28 e 29

29 a 31

3

3 a 14

