



## Timings de realização 12º OPJV:

- **14 de abril a 9 de maio, 2025**

Informação cabimentação da verba ([250.000€](#))

Definição/retificação dos timings de participação

Preparação da atualização da plataforma digital (wiremaze)

Atualização do material gráfico (cartaz + flyer+ tutoriais digitais + vídeo promocional+ material redes sociais+ autocolantes + identificadores) (DITIC)

Conselho Municipal da Juventude– apresentação das Normas de Funcionamento e obtenção do parecer

Acautelamento das questões do RGPD

Articulação com a cultura – inscrições de leitores/as

- **14 de maio 2025**

Lançamento da edição

Lançamento da plataforma para receber eleitores/as

Lançamento do flyer para divulgação dos timings

Divulgação do processo nos moldes habituais

- **14 de maio a 10 de outubro de 2025**

Receção das propostas

Divulgação junto das escolas e demais entidades

- **6 a 10 de outubro 2025**

(5 dias úteis)

Preparação dos processos para os levar à análise técnica

- **13 a 31 de outubro 2025**

(10 semanas)

Análise técnica das propostas (NAT)

- **14, 21 e 28 de outubro**

Reuniões NAT – Via plataforma Zoom ou presenciais

- **3 a 10 novembro**

Aprovação eleitos

14 out - envio das propostas ao NAT (via e-mail)

14 a 20 out– 1ª Análise NAT

21 a 24 out– Preenchimento de dados em falta + 2ª análise NAT

27/28 out- Avaliação final NAT

29 a 31out – Preparação da ATA DJARH

- **11 de novembro 2025**

Divulgação das avaliações aos proponentes, via e-mail

- **11 a 24 de novembro 2025**

(10 dias úteis)

Audiência prévia – período de reclamação

- **24 a 26 de novembro 2025**

Decisão final

Preparações para o PITCH

Preparação flyer de votação

- **27 a 30 de novembro 2025, quinta-feira a domingo (4 dias)**

Gravações e edições do Pitch pelos/as proponentes com apoio da DJ

- **2 a 10 de dezembro 2025** (1 semana)

Últimos detalhes dos pitch pela DITIC para divulgação na plataforma

Preparação e impressão do flyer de divulgação dos timings e das propostas a votação

- **12 de dezembro 2025**

**Divulgação pública das propostas a votação e do Pitch**

- **11 e 12 de dezembro 2025** (2 dias úteis)

Distribuição do flyer com propostas a votação pelas escolas e espaços concelhios

- **12 de dezembro 2025 a 30 de janeiro 2026** (53 dias seguidos)

**Votação por SMS e Assembleia Digital** (presencial, nas escolas e espaços públicos)

- **2 a 12 fevereiro 2026**

Preparação da Gala de Divulgação de vencedores.

- **14 de fevereiro 2026, sábado – 16h às 17h30**

**Gala Final** com divulgação de vencedores

- **16 a 27 de fevereiro 2026**

(10 dias úteis)

Audiência prévia – período de reclamação

Preparação e entrega dos relatórios e avaliações finais